

Утверждаю

Директор МБОУКСШ _____ О.В. Курбангулова

Приказ № 127 от 12 октября 2022г

Дорожная карта

внедрения Программы целевой модели наставничества в МБОУ Курайская СШ на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Сентябрь-октябрь 2022	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Октябрь 2022	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программы наставничества	март- апрель 2023	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Классные руководители
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Октябрь-ноябрь 2022	Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Классные руководители
5	Проведение опроса среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества.	Октябрь Ноябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
6	Формирование базы наставников	Ноябрь-Декабрь 2022	Куратор программы
7	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых	Январь 2023	Куратор программы.

	(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители		Классные руководители. Педагог-психолог.
8	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Январь 2023	Куратор программы
9	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Январь 2023	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
10	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль 2023	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
11	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль2023	Куратор программы
12	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Февраль2023	Куратор программы
13	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Февраль2023	Куратор программы
14	Обучение наставников	Февраль2023	Куратор программы
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Февраль2023	Куратор программы
16	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Февраль 2023	Куратор программы
17	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Февраль2023	Куратор программы
18	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Февраль2023	Заместитель директора по УВР. Куратор программы
19	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Февраль2023	Куратор программы.

			Наставники
20	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Февраль 2023	Куратор программы. Наставники
21	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Февраль 2023	Куратор программы. Наставники
22	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Февраль–май 2023	Наставники
23	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2023	Куратор программы
24	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023	Наставники
25	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Наставники
26	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2023	Куратор программы
27	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь 2023	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
28	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2023	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
29	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2023	Куратор программы
30	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2023	Куратор программы

31	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь 2023	Куратор программы
32	Внесение данных об итогах реализации	Июнь 2023	Куратор программы